

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства  
образования Кировской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2022 – 2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11, вместе ГИА)</b>				
1.1	Подготовка распоряжений министерства образования Кировской области (далее – МОКО) по организации и проведению ГИА-9 в Кировской области в 2023 году:			обеспечение проведения ГИА в 2023 году
1.1.1	Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9	декабрь 2022 г. – январь 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО)	в соответствии с законодательством, разработка нормативных правовых актов, методических и инструктивных материалов по организации и проведению ГИА в Кировской области в 2023 году
1.1.2	Утверждение состава конфликтной комиссии по проведению ГИА-9	январь 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.1.3	Утверждение сроков проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена досрочно для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9	февраль 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.4	Утверждение списка пунктов проведения ГИА-9	февраль – март 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.5	Утверждение состава комиссии по тиражированию и комплектованию экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена	март 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.6	Утверждение составов предметных комиссий по проведению ГИА-9	март – апрель 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.7	Утверждение составов руководителей, организаторов пунктов проведения ГИА-9 и ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (далее – ассистенты)	март – апрель 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.8	Утверждение минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам при проведении ГИА-9	апрель 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.9	Утверждение списка лиц, уполномоченных на проведение работ с использованием переносных металлоискателей в пунктах проведения ГИА-9	апрель – май 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.10	Утверждение списка пунктов проведения ГИА-9, осуществляющих сканирование экзаменационных материалов	май 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.1.11	Определение пунктов проведения ГИА-9 и утверждение составов работников пунктов проведения ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период	август 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2	Подготовка распоряжений МОКО по организации и проведению ГИА-11 в Кировской области в 2023 году:			
1.2.1	Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11	декабрь 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.2	Утверждение списка пунктов проведения ГИА-11	декабрь 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.3	Утверждение состава конфликтной комиссии по проведению ГИА-11	декабрь 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.4	Утверждение состава лиц, ответственных за обучение на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	февраль 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.5	Утверждение сроков проведения ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена досрочно для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-11	февраль 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.6	Определение пунктов проведения ГИА-11 и утверждение состава работников пунктов проведения ГИА-11 в досрочный период	февраль – март 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.7	Утверждение составов предметных комиссий по проведению ГИА-11	март 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.8	Утверждение составов руководителей, организаторов ППЭ и ассистентов	март 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.2.9	Определение пунктов проведения ГИА-11 и утверждение составов работников пунктов проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период	август 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.3	Утверждение технического задания на оказание образовательной услуги по подготовке председателей и членов предметных комиссий по проведению ГИА-9 и предметных комиссий по проведению ГИА-11	январь 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.4	Утверждение составов комиссий по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА	февраль – март 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.5	Утверждение списков педагогических работников образовательных организаций для выплаты компенсации за работу по проведению ГИА: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	май 2023 г. август 2023 г. октябрь 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС)	
1.6	Утверждение изменений в распоряжениях МОКО по организации и проведению ГИА	по мере необходимости в связи с изменениями законодательства	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
<b>2. Финансовое обеспечение ГИА</b>				
2.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Кировской области, в том числе на: - выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА; - оплату работ непедagogическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА;	январь – март 2023 г.	МОКО (управление финансами), ЦОКО	финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- модернизацию средств видеонаблюдения в пунктах проведения ГИА-11;</li> <li>- обеспечение видеонаблюдения в пунктах проведения ГИА-11;</li> <li>- обновление компьютерной техники пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ);</li> <li>- приобретение многофункциональных устройств для оснащения ППЭ для внедрения новой технологии по сканированию материалов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в аудиториях;</li> <li>- обеспечение пунктов проведения ГИА-11 расходными материалами;</li> <li>- техническое оснащение регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) и ППЭ;</li> <li>- обновление программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА;</li> <li>- обновление носителей ключевой информации для членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11;</li> <li>- организация обучения председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ);</li> <li>- приобретение химических реактивов для проведения ГИА-9 по химии;</li> <li>- приобретение оборудования и индивидуальных средств защиты для обеспечения безопасности при проведении ГИА в ППЭ (при необходимости)</li> </ul>			

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
2.2	<p>Размещение заказов и заключение договоров по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретение лицензий на обработку экзаменационных материалов ГИА-9;</li> <li>- приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения устных экзаменов с использованием контрольных измерительных материалов в электронной форме для ГИА-9 (программное обеспечение АИС ГИА ПК «Устный экзамен»);</li> <li>- функционирование системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ;</li> <li>- приобретение оборудования для РЦОИ и ППЭ</li> </ul>	февраль – май 2023 г.	ЦОКО	
2.3	<p>Заключение договоров с физическими лицами, не являющимися педагогическими работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА</p>	февраль – июнь 2023 г.	ЦОКО	
<b>3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА</b>				
3.1	<p>Планирование работы ЦОКО как РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- актуализация документов по обеспечению информационной безопасности;</li> <li>- формирование и утверждение схем организации приемки и обработки экзаменационных материалов, хранения экзаменационных материалов, выдачи результатов, обработки апелляций;</li> <li>- подготовка к функционированию достаточного количества помещений в соответствии с утвержденными схемами;</li> <li>- установка и пусконаладка необходимого технологического оборудования, систем видеонаблюдения, каналов связи, аппаратно-программных комплексов;</li> </ul>	<p>ноябрь – декабрь 2022 г.</p> <p>январь – февраль 2023 г.</p> <p>март 2023 г.</p> <p>март, май 2023 г.</p>	ЦОКО	<p>обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с установленным порядком проведения ГИА, обеспечение ведения РИС</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- назначение ответственных за выполнение необходимых операций сотрудников РЦОИ;</li> <li>- обучение, инструктирование сотрудников РЦОИ по выполнению возложенных функций, освоению и эксплуатации установленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями информационной безопасности;</li> <li>- оформление акта готовности РЦОИ;</li> <li>- обеспечение охраны и режима информационной безопасности РЦОИ;</li> <li>- обеспечение функционирования системы контроля за выполнением работ сотрудниками РЦОИ</li> </ul>	<p>март, май 2023 г.</p> <p>март, май 2023 г.</p> <p>за неделю до проведения ГИА постоянно</p> <p>постоянно</p>		
3.2	<p>Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС), в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085:</p>			

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.2.1	Сведения о МОКО, ОМС, образовательных организациях, выпускниках текущего года: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
3.2.2	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФЦТ	ЦОКО	
3.2.3	Сведения об участниках экзаменов всех категорий с указанием перечня выбранных для сдачи учебных предметов: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФЦТ	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
3.2.4	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ), членах государственных экзаменационных комиссий	по графику ФЦТ	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
3.2.5	Сведения о членах предметных комиссий	по графику ФЦТ	ЦОКО, председатели предметных комиссий	
3.2.6	Сведения об участниках экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (далее – участники с ОВЗ)	по графику ФЦТ	ЦОКО, образовательные организации	
3.2.7	Сведения об общественных наблюдателях	по графику ФЦТ	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.3	Формирование сети пунктов проведения ГИА-11	декабрь 2022 г. – январь 2023 г.	ЦОКО	
3.4	<p>Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы по информированию участников с ОВЗ и их родителей о порядке оформления и предоставления соответствующих документов;</li> <li>- учет особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ при организации ППЭ и оборудовании аудиторий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и методическими рекомендациями по организации и проведению ГИА для лиц с ОВЗ;</li> <li>- проведение дополнительных инструктивных мероприятий для руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, членов государственных экзаменационных комиссий об особенностях организации ГИА для участников с ОВЗ с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития;</li> <li>- информирование ППЭ о количестве участников ГИА с ОВЗ и необходимости организации проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития</li> </ul>	<p>до 31 декабря 2022 г.</p> <p>декабрь 2022 г., февраль 2023 г.</p> <p>по отдельному графику</p> <p>не позднее 2-х рабочих дней до проведения экзамена</p>	<p>ОМС, образовательные организации</p> <p>ЦОКО</p> <p>ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС</p> <p>ЦОКО</p>	
3.5	<p>Организация подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование участников итогового собеседования по русскому языку о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, определенных Порядком проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>- формирование сведений об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной</li> </ul>	<p>до 25 декабря 2022 г.</p> <p>по графику ФЦТ</p>	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование комиссий по проведению и проверке итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>- обучение экспертов;</li> <li>- обеспечение готовности помещений образовательных организаций к проведению итогового собеседования, в том числе создание условия для участников с ОВЗ;</li> <li>- обеспечение образовательных организаций текстами, темами и заданиями итогового собеседования;</li> <li>- обеспечение проведения и проверки итогового собеседования в основной и дополнительные сроки</li> </ul>	<p>январь, февраль, апрель 2023 г. до 31 декабря 2022 г.</p> <p>февраль, март, май 2023 г.</p> <p>февраль, март, май 2023 г.</p> <p>февраль, март, май 2023 г.</p>		
3.6	<p>Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование участников итогового сочинения (изложения) о местах регистрации участников итогового сочинения (изложения) и местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области;</li> <li>- формирование сведений об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные</li> </ul>	<p>до 31 декабря 2022 г.</p> <p>по графику ФЦТ</p>	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>организации для получения среднего профессионального и высшего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), обучение задействованных лиц;</li> <li>- обеспечение готовности помещений образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе создание условия для участников с ОВЗ;</li> <li>- обеспечение образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, бланками итогового сочинения (изложения), комплектами тем итогового сочинения, текстами итогового изложения;</li> <li>- обеспечение проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки</li> </ul>	<p>до 31 декабря 2022 г.</p> <p>декабрь 2022 г., февраль, май 2023 г.</p> <p>декабрь 2022 г., февраль, май 2023 г.</p> <p>декабрь 2022 г., февраль, май 2023 г.</p>		
3.7	<p>Направление в Рособрнадзор информации о кандидатурах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 (для утверждения);</li> <li>- председателей предметных комиссий по проведению ГИА-9 (для согласования);</li> <li>- председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 (для согласования)</li> </ul>	по запросу Рособрнадзора	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
3.8	<p>Формирование составов комиссий по проведению ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственной экзаменационной комиссии;</li> <li>- конфликтной комиссии;</li> <li>- предметных комиссий</li> </ul>	<p>декабрь 2022 г.</p> <p>декабрь 2022 г.</p> <p>январь 2023 г.</p>	ЦОКО, ОМС, образовательные организации председатели предметных комиссий	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.9	Формирование составов комиссий по проведению ГИА-9: - государственной экзаменационной комиссии; - конфликтной комиссии; - предметных комиссий	январь 2023 г. январь 2023 г. январь – февраль 2023 г.	ЦОКО, ОМС, образовательные организации председатели предметных комиссий	
3.10	Организация проведения и проверки ответов участников итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2022 г., февраль, май 2023 г.	ЦОКО	
3.11	Организация проведения и проверки ответов участников итогового собеседования в основной и дополнительные сроки	февраль, март, май 2023 г.	ЦОКО	
3.12	Формирование сети пунктов проведения ГИА-9	январь – февраль 2023 г.	ЦОКО	
3.13	Формирование состава общественных наблюдателей для наблюдения за ходом проведения ГИА:			
3.13.1	Организация взаимодействия с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Вятский государственный университет», региональным координатором корпуса общественных наблюдателей по привлечению студентов к общественному наблюдению, в том числе к онлайн-наблюдению	январь, март – июль 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
3.13.2	Размещение информации о порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, сроках и месте приема заявлений на официальных сайтах МОКО и ЦОКО, в СМИ	февраль, май, август 2023 г.	ЦОКО	
3.13.3	Осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	март – июнь, август – сентябрь 2023 г.	МОКО (отделы общего и дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.13.4	Предоставление общественным наблюдателям информации о порядке проведения ГИА и наблюдении за ходом проведения ГИА (памятки, распечатки, инструкции)	при приеме заявления на аккредитацию	МОКО (отделы общего и дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС	
3.14	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения ЕГЭ:			
3.14.1	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ППЭ и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	по графику Рособранадзора	ЦОКО, ОМС, ППЭ	
3.14.2	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов	по графику Рособранадзора	ЦОКО, ОМС, ППЭ	
3.14.3	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	по графику Рособранадзора	ЦОКО, ОМС, ППЭ	
3.15	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения основного государственного экзамена:			
3.15.1	Тренировочное мероприятие по отработке технологии сканирования экзаменационных материалов	март – апрель 2023 г.	ЦОКО, ППЭ	
3.15.2	Тренировочный экзамен по иностранным языкам (устная часть)	март – май 2023 г.	ЦОКО, ППЭ	
3.15.3	Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ	март – май 2023 г.	ЦОКО, ППЭ	
3.16	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии	март, май, август 2023 г.	ЦОКО	
3.17	Формирование схемы подвоза обучающихся в ППЭ	апрель 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, Кировское областное	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
			государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров», ОМС, областные государственные общеобразовательные организации	
3.18	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Кировской области ФГУП «Главный центр специальной связи», министерством здравоохранения Кировской области, УМВД России по Кировской области по вопросам ГИА	в течение года	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
3.19	Подготовка информации о готовности Кировской области к проведению ГИА для участия руководителей региона в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации	по запросу	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
3.20	Организация проведения ГИА	в соответствии с единым расписанием	ЦОКО	
3.21	Организация обработки результатов экзаменационных работ ГИА	в соответствии с графиком Рособнадзора	ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.22	Организация работы предметных комиссий, в том числе организация проведения председателями предметных комиссий оперативного согласования оценивания экзаменационных работ до начала проверки в соответствии с критериями оценивания	в соответствии с единым расписанием	ЦОКО	
3.23	Организация подготовки и проведения ГИА в дополнительный сентябрьский период: - определение мест регистрации участников ГИА, мест расположения ППЭ; - формирование заказа на экзаменационные материалы; - организация информационной работы для участников ГИА и их родителей; - формирование составов руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ; - аккредитация общественных наблюдателей; - внесение соответствующих сведений в РИС; - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения и работы регионального СИЦ; - обеспечение работы РЦОИ, предметных и конфликтных комиссий	в соответствии с единым расписанием	МОКО, ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
<b>4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
4.1	Организация обучения председателей и экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-9, предметных комиссий по проведению ГИА-11	февраль 2023 г.	Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области (далее – ИРО)	повышение компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА, формирование по результатам обучения составов комиссий по проведению ГИА, работников ППЭ, согласование единых

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
4.2	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной)	февраль – март 2023 г.	ЦОКО	подходов к оцениванию заданий ГИА
4.3	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	март – май 2023 г.	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
4.4	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - членов государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов; - экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике	по отдельному графику	ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации	
4.5	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - членов государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов	по отдельному графику	ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации	
4.6	Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА	по отдельному графику	МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС	
4.7	Организация участия председателей предметных комиссий в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ	по отдельному графику	ЦОКО, председатели предметных комиссий	



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
<b>5. Информационное сопровождение ГИА</b>				
5.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов, их родителей (законных представителей), общественности:			обеспечение информирования участников экзаменов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам порядка проведения ГИА, обеспечение реализации государственной услуги
5.1.1	Проведение классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядка проведения итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>- порядка проведения итогового сочинения (изложения);</li> <li>- порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА;</li> <li>- порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций;</li> <li>- порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций</li> </ul>	до 1 ноября 2022 г. до 1 ноября 2022 г. до 1 ноября 2022 г. до 1 ноября 2022 г., 1 мая 2023 г. до 1 ноября 2022 г., 1 мая 2023 г.	образовательные организации	о предоставлении информации о порядке проведения ГИА
5.1.2	Проведение родительских собраний по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядка проведения итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>- порядка проведения итогового сочинения (изложения);</li> <li>- порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА;</li> <li>- порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций;</li> <li>- порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций</li> </ul>	до 1 ноября 2022 г. до 1 ноября 2022 г. до 1 ноября 2022 г. до 1 ноября 2022 г., 1 мая 2023 г. до 1 ноября 2022 г., 1 мая 2023 г.	образовательные организации	обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
5.1.3	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах образовательных организаций	постоянно	образовательные организации	
5.1.4	<p>Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9;</li> <li>- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</li> <li>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9</li> </ul>	<p>не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, до начала ГИА-9</p>	ЦОКО, образовательные организации	
5.1.5	<p>Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет,</li> </ul>	не позднее чем за два месяца	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);</p> <p>- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);</p> <p>- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;</p> <p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11</p>	<p>до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), до начала ГИА-11</p>		
5.1.6	Оформление информационных стендов о проведении ГИА	до 1 ноября 2022 г.	образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
5.2	Размещение на официальном сайте МОКО информации: - об участии образовательных организаций во всероссийских акциях; - о мероприятиях с участием министра образования Кировской области; - о проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной срок; - о написании обучающимися 11-х классов итогового сочинения (изложения) в основной срок; - о ходе проведения экзаменов; - о результатах проведения ГИА	в течение года	ЦОКО	
5.3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА	в течение учебного года	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
5.4	Освещение в средствах массовой информации вопросов проведения ГИА: - проведение пресс-конференций с представителями СМИ; - размещение публикаций в СМИ; - участие в интервью для СМИ	в соответствии с планом МОКО и по запросам СМИ	МОКО (отдел правовой и кадровой работы), ЦОКО	
5.5	Проведение областного родительского собрания в режиме видеоконференцсвязи	февраль 2023 г.	ЦОКО	
5.6	Организация сопровождения обучающихся 9-х и 11-х классов в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	образовательные организации	
5.7	Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки к проведению ГИА для: - специалистов отделов образовательных округов, ответственных за проведение ГИА; - специалистов ОМС, ответственных за проведение ГИА; - руководителей образовательных организаций	по отдельному графику	МОКО, ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
5.8	Организация участия образовательных организаций во всероссийских акциях, проводимых Рособрнадзором	по графику Рособрнадзора	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
5.9	Ведение сообществ министерства образования Кировской области в социальных сетях	в течение года	МОКО (отдел правовой и кадровой работы)	
5.10	Размещение информации, рекомендованной пресс-службой Рособрнадзора, на официальном сайте МОКО	в течение года	ЦОКО	
5.11	Проведение мероприятий по профилактике нарушений установленного порядка проведения ГИА	в течение года	МОКО (управление надзора и контроля), образовательные организации	
5.12	Размещение информации об участии образовательных организаций во всероссийских акциях в СМИ и на сайтах ОМС и образовательных организаций	в течение года	ОМС, образовательные организации	
<b>6. Контроль за организацией подготовки и проведения ГИА</b>				
6.1	Осуществление мониторингов:			
6.1.1	<p>Размещение в установленные сроки информации на сайтах образовательных организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, сроках проведения ГИА-11, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, сроках проведения ГИА-9;</li> <li>- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего</li> </ul>	<p>по отдельному графику: декабрь 2022 г.</p> <p>январь 2023 г.</p> <p>февраль 2023 г.</p>	МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС	обеспечение реализации прав участников ГИА, обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях), сроках проведения итогового сочинения (изложения);</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11 (в случае проведения дополнительного периода)</p>	<p>апрель 2023 г.</p> <p>июль 2023 г.</p>		
6.1.2	Выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2022 – 2023 учебном году	январь, сентябрь 2023 г.	ЦОКО, по запросам ЦОКО – отделы образовательных округов МОКО, ИРО и ОМС	
6.2	Контроль за прохождением обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение срока проведения обучения	ЦОКО	
6.3	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в ППЭ, РЦОИ, конфликтных и предметных комиссиях	в период проведения ГИА	МОКО (управление надзора и контроля)	
6.4	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в общеобразовательных организациях при проведении итогового сочинения (изложения)	по расписанию проведения итогового сочинения (изложения)	МОКО (управление надзора и контроля)	
6.5	Выезды в образовательные организации специалистов ОМС, членов государственных экзаменационных комиссий для проверки готовности ППЭ	март – июнь 2023 г.	МОКО (отделы образовательных округов), ОМС	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
6.6	Анализ обращений на телефоны «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
6.7	Контроль за проведением председателями предметных комиссий оперативного согласования оценивания экзаменационных работ до начала проверки в соответствии с критериями оценивания	март, май – июнь, сентябрь 2023 г.	ЦОКО	
6.8	Контроль за участием председателей и членов предметных комиссий в вебинарах, проводимых ФИПИ	постоянно	ЦОКО	
6.9	Контроль готовности ППЭ к проведению экзамена и внесением сведений в «Мониторинг готовности ППЭ»	за два дня до соответствующего экзамена	ЦОКО	
6.10	Контроль внесения сведений в РИС (полнота, достоверность, актуальность, сроки внесения)	постоянно	ЦОКО	
6.11	Контроль внесения сведений в «Мониторинг подготовки к ГИА»	постоянно	ЦОКО	
6.12	Организация проведения перепроверок отдельных экзаменационных работ участников ЕГЭ, попавших в зоны риска	август 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
6.13	Мониторинг проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	до 1 сентября 2023 г.	ЦОКО	
6.14	Контроль за участием ППЭ в тренировочных мероприятиях и апробациях ФЦТ	в течение года	ЦОКО	
<b>7. Повышение качества преподавания учебных предметов</b>				
7.1	Проведение обучающих семинаров по подготовке членов школьных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленными критериями	до 31 ноября 2022 г.	ИРО	повышение профессиональной компетентности учителей
7.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей-предметников «Повышение качества образовательных результатов по учебным предметам на основе анализа оценочных процедур» (на основе методических рекомендаций ФИПИ)	до 31 декабря 2022 г.	ИРО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
7.3	Проведение обучающих семинаров по подготовке экспертов и экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования в соответствии с установленными критериями	до 31 декабря 2022 г.	ИРО	
7.4	Организация и проведение семинаров, вебинаров по подготовке школьников к ГИА для учителей-предметников с привлечением работников ЦОКО, председателей предметных комиссий по проведению ГИА-9 и ГИА-11, разработчиков КИМ, методистов ведущих издательств, авторов учебников и др.	в течение года	ИРО	
7.5	Реализация мероприятий по оказанию методической помощи учителям общеобразовательных организаций, попавших в список общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	в соответствии с региональным планом мероприятий	ИРО	
<b>8. Анализ проведения ГИА</b>				
8.1	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) и разработка рекомендаций по повышению качества образования	январь – февраль 2023 г.	ИРО, ЦОКО	наличие и использование аналитической и статистической информации о проведении ГИА в Кировской области в 2023 году в целях совершенствования процедуры проведения ГИА в 2022 – 2023 учебном году, реализации мероприятий по повышению качества
8.2	Проведение анализа результатов итогового собеседования по русскому языку и разработка рекомендаций по повышению качества образования	март 2023 г.	ИРО, ЦОКО	
8.3	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2023 году	апрель – май, июль – август, сентябрь – октябрь 2023 г.	ЦОКО	
8.4	Подготовка отчетных документов о результатах проведения ГИА в Кировской области в 2023 году	в соответствии с запросами Рособрнадзора, ФИПИ	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, ИРО	
8.5	Подготовка методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе анализа результатов ГИА-9 в Кировской области	август 2023 г.	ИРО, ЦОКО	



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
8.6	Подготовка методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе анализа результатов ГИА-11 в Кировской области	август 2023 г.	ИРО, ЦОКО	образования, издание сборников о результатах
8.7	Организация проведения совещаний в образовательных округах МОКО по итогам проведения ГИА в 2023 году	август – сентябрь 2023 г.	МОКО (отделы образовательных округов)	проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году